
 

GAPDI-I N° 040/2023 
 

Asunción, 13 de julio de 2023 
 
 
Señor  
Econ. GERARDO RUIZ DIAZ, Gerente 
Gerencia General 
Presente. 
 
   
 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los señores Miembros del 
Directorio, a fin de remitir el informe de avance de los Proyectos Estratégicos del Banco Nacional 
de Fomento, al cierre del segundo trimestre (fecha de corte al 30 de junio) del presente ejercicio 
financiero, dando cumplimiento de esta manera al Art. 5° de la Resolución N° 1 inserta en el Acta 
15 de fecha 9 de marzo de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento. 
 

1. Antecedentes 

  
 Por Resolución N° 1 inserta en el Acta 15 de fecha 9 de marzo de 2023 del Directorio del 
Banco Nacional de Fomento, se aprueban los 26 (veintiséis) Proyectos Estratégicos, agrupados en 
las Dimensiones Clientes y Mercado, Procesos y Tecnología, Talento Humano y Gestión y 
Estructura, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
DIMENSIÓN CLIENTES Y MERCADO 

1. MEJORA DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA DIVISIÓN SERVICIOS 

JUDICIALES. 

2. MEJORA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA GERENCIA DE OPERACIONES.  

3. APOYO A LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL (economía naranja). 

4. CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA LA HABILITACIÓN DE 

CUENTAS (por medios digitales) A LAS EMPRESAS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (EAS). 

5. PLAN DE INCLUSIÓN FINANCIERA - BANCA SOCIAL 2da. ETAPA. 

6. FIDELIZACION Y AUMENTO DE CLIENTES EN CANALES DIGITALES. 

7. DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES.                                                                                           

 

DIMENSIÓN PROCESOS Y TECNOLOGÍA 

 

8. IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL INTERNA - 3ra. ETAPA.  

9. OBOARDING CUENTAS DIGITALES.  

10. MEJORA Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS – 2da ETAPA. 

11. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA MICROSOFT PARA GESTOR DOCUMENTAL MECIP. 

12. PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL CORE BANCARIO.  

13. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN EN SUCURSALES – REINGENIERIA 

DE RED CORPORATIVA DEL BANCO – 3ra. ETAPA.  

14. FACTURACIÓN ELECTRONICA.  

15. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA RPA.  

16. MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COBRANZAS.  

17. IMPLEMENTACIÓN DE CORRETAJE DE SEGUROS.  

18. CLIENTE UNICO DIGITAL (CUD).  



 

 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 

19. CREACIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO BNF.    

20. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL.  

21. FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LAS SUCURSALES. 

22. ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS EN EL BNF.   

DIMENSIÓN GESTION Y ESTRUCTURA 

23. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL BNF 

– 3ra. ETAPA.  

24. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO 1ra Etapa.  

25. OPTIMIZACIÓN DE LIQUIDEZ.  

26. FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – MEJORA 

DE PROCESOS.  

 

2. Avances en los Proyectos Estratégicos  

  
 Conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N° 1 inserta en el Acta 15 de 
fecha 9 de marzo de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, la Gerencia de Área de 
Planificación y Desarrollo Institucional – Gerencia Departamental de Gestión de Proyectos, deberá 
remitir en forma trimestral, a través de la Gerencia General al Directorio, un informe de avance de 
los Proyectos Estratégicos 2023.  
 

En tal sentido, se describen en el cuadro que se encuentra en el Anexo I, el avance de los 
Proyectos al segundo trimestre del año 2023 
 
 Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jefe Encargado de Despacho 
División Seguimiento de Proyectos Gerencia Dptal. Gestión de Proyectos 

  
 
 
 
 

 

Gerente 
Gerencia de Área de Planificación y 

Desarrollo Institucional 
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